

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月11日

計画の名称	道路施設の戦略的維持管理・更新による安心・安全な生活空間の保持（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	青森市,弘前市,八戸市,黒石市,五所川原市,十和田市,三沢市,むつ市,つがる市,平川市,平内町,今別町,蓬田村,外ヶ浜町,鱒ヶ沢町,深浦町,西目屋村,藤崎町,大鰐町,田舎館村,板柳町,中泊町,野辺地町,七戸町,横浜町,東北町,六ヶ所村,おいらせ町,大間町,東通村,風間浦村,佐井村,三戸町,五戸町,南部町,階上町,新郷村												
計画の目標	各種点検・計画（定期点検、橋梁長寿命化計画等）における対策必要箇所の対策実施率を向上させる。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	11,931	A	11,931	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)
1	橋梁長寿命化修繕計画対応率の向上 橋梁長寿命化修繕計画対応率 (橋梁長寿命化修繕計画対応率)=(対応橋梁数 / 要対応橋梁数) × 100%	1%	%	70%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 石森橋通り線ほか23 路線 (23-A11)	橋梁補修 N=26橋	青森市						1,499		策定済	
	A01-002	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 森林軌道廃線通り線 ほか287路線 (23-A21)	橋梁点検 N=354橋	青森市							8		-
	A01-003	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 森林軌道廃線通り線 ほか287路線 (23-A21)	橋梁点検 N=354橋	青森市							68		-
	A01-004	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 石森橋通り線ほか12 0路線 (23-A25)	橋梁長寿命化計画策定 N= 138橋	青森市							113		-
	A01-006	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1) 駒越樋の口線ほか24 路線 (23-A42)	橋梁補修 N=31橋	弘前市							1,126		策定済
	A01-007	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1) 茂森町樋の口町線ほ か164路線 (23-A44)	橋梁点検 N=188橋	弘前市							133		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-008	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他) 八幡宮線ほか9路線 (23-A47)	橋梁点検 N=10橋	弘前市						20	-		
	A01-009	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他) 樋の口2号線ほか23 2路線 (23-A48)	橋梁点検 N=306橋	弘前市							57	-	
	A01-010	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他) 駒越樋の口線ほか2 4路線 (23-A49)	橋梁補修 N=4橋	弘前市							33		策定済
	A01-011	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 下長1号線ほか23路 線 (23-A73)	橋梁補修 N=24橋	八戸市							1,052		策定済
	A01-012	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 根城前田線ほか260 路線 (23-A75)	橋梁長寿命化計画策定 N=331橋	八戸市							118	-	
	A01-013	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 根城前田線 根城大 橋 (23-A79)	橋梁補修 L=524.9m	八戸市							328		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-014	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 柳町根城線 柳橋 (23-A80)	橋梁補修 L=140m	八戸市						82		策定済	
	A01-015	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 上十川4号線ほか1 路線 (23-A91)	橋梁点検 N=2橋	黒石市							7		-
		長谷沢橋、高館橋																		
	A01-016	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 花巻福民線 (23 -A92)	橋梁補修 N=1橋	黒石市							34		策定済
	A01-017	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 温湯板留線 (23 -A93)	橋梁補修 N=1橋	黒石市							49		策定済
	A01-018	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 新町中十川線ほか8 1路線 (23-A94)	橋梁点検 N=82橋	黒石市							67		-
	A01-019	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 南中野沖浦線ほか 18路線 (23-A95)	橋梁補修 N=1橋	黒石市							77		策定済
		落合大橋																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-020	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 岩木町・飯詰線ほか27路線 (23-A126)	橋梁補修 N=33橋	五所川原市						688		策定済	
	A01-022	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 広田・梅田線ほか127路線 (23-A135)	橋梁点検 N=191橋	五所川原市						81		-	
	A01-024	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(他) 長富1号線 長富橋 (23-A137)	橋梁架替(長) L=31.8m	五所川原市						251		策定済	
	A01-025	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 中崎幹線 中崎橋 (23-A138)	橋梁架替(長) L=22.5m	五所川原市						43		策定済	
	A01-026	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(2) 相坂西五番町線 相坂平幹線2号橋 (23-A156)	橋梁架替(長) L=2.7m	十和田市						19		策定済	
	A01-027	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(1) 桂月橋線ほか3路線 (23-A159)	橋梁補修 N=4橋	十和田市						46		策定済	
		15m以上																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-028	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(1) 北野・八郷線ほか149路線 (23-A160)	橋梁点検 N=194橋	十和田市						52		-	
		15m未満																		
	A01-029	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(2) 法量線ほか4路線 (23-A161)	橋梁補修 N=5橋	十和田市							25		策定済
		15m未満																		
	A01-030	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(他) 122号線ほか2路線 (23-A181)	橋梁補修 N=3橋	三沢市							74		策定済
		15m未満																		
	A01-031	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(1) 三沢・百石2号線ほか28路線 (23-A182)	橋梁点検 N=34橋	三沢市							8		-
		15m未満																		
	A01-032	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(他) 122号線ほか39路線 (23-A183)	橋梁点検 N=46橋	三沢市							12		-
		15m未満																		
	A01-033	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(1) 金谷・緑町線大瀬橋 (23-A216)	橋梁補修 N=2橋	むつ市							169		策定済
		大瀬橋、大瀬橋側道橋																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-034	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(他) 大平・文京町線 荒川橋 (23-A217)	橋梁架替(長) L=26.0m	むつ市						347		策定済	
		荒川橋																		
	A01-035	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(他) 新町・大橋線ほか 4路線 (23-A218)	橋梁架替(長) N=5橋	むつ市							42		策定済
		大橋、愛宕橋、第二大揚橋、第三大揚橋、石倉橋																		
	A01-036	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(他) 金谷1号線ほか98 路線 (23-A222)	橋梁点検 N=159橋	むつ市							49		-
	A01-037	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(1) 小戸六幹線ほか7路 線 (23-A241)	橋梁補修 N=8橋	つがる市							131		策定済
	A01-038	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(他) 富范17号線ほか3 路線 (23-A242)	橋梁補修 N=4橋	つがる市							79		策定済
	A01-039	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(他) 停車場松原線 (23-A243)	橋梁補修 N=1橋	つがる市							28		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-040	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(他) 芦沼生田線ほか21 路線 (23-A246)	橋梁長寿命化計画策定 30橋 N=	つがる市						12	-	
	A01-041	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(1) 停車場松原線ほか1 07路線 (23-A247)	橋梁点検 N=135橋	つがる市						4	-	
	A01-042	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村道	修繕	(1) 碓ヶ関古懸線ほか2 5路線 (23-A297)	橋梁補修 N=26橋	平川市						431	策定済	
	A01-043	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村道	修繕	(1) 尾上小和森線ほか2 56路線 (23-A298)	橋梁点検 N=328橋	平川市						51	-	
	A01-044	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 盛田線 盛田橋 (23-A301)	橋梁補修 L=83.8m	平内町						55	策定済	
	A01-045	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 小湊線 大橋 (23-A302)	橋梁補修 L=62.8m	平内町						46	策定済	



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-046	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 小湊外童子線ほか10路線 (23-A303)	橋梁点検 N=12橋	平内町						6	-		
	A01-047	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 小湊線ほか22路線 (23-A304)	橋梁点検 N=34橋	平内町						10	-		
	A01-048	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 平川東田沢線 第二野内畑橋 (23-A305)	橋梁補修 L=25m	平内町						45		策定済	
	A01-049	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(他) 東和東滝線 雷電側道橋 (23-A306)	橋梁補修 L=163m	平内町						7		策定済	
	A01-050	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 逗子村元線ほか1路線 (23-A323)	橋梁補修 N=2橋	今別町						218		策定済	
	あすなる橋、長川水源池橋																			
	A01-051	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 逗子村元1号線ほか20路線 (23-A324)	橋梁点検 N=37橋	今別町							14	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-052	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(他) 村道7-1-1号線ほか8路線 (23-A341)	橋梁補修 N=9橋	蓬田村						80		策定済	
	A01-053	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(1) 村道6-2-1号線ほか40路線 (23-A344)	橋梁点検 N=49橋	蓬田村							11		-
	A01-054	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	修繕	(1) 外黒山下小国線ほか5路線 (23-A366)	橋梁補修 N=6橋	外ヶ浜町							126		策定済
	A01-055	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	修繕	(1) 外黒山下小国線ほか41路線 (23-A367)	橋梁点検 N=67橋	外ヶ浜町							19		-
	A01-056	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 中村長平線ほか1路線 (23-A385)	橋梁補修 N=2橋	鱒ヶ沢町							182		策定済
		間木橋、梨中橋																		
	A01-057	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 北浮田南浮田線 (23-A386)	橋梁補修 N=1橋	鱒ヶ沢町							5		策定済
		浮田橋																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-058	道路	一般	鯉ヶ沢町	直接	鯉ヶ沢町	市町村道	修繕	(2) 古川線ほか54路線 (23-A387)	橋梁点検 N=85橋	鯉ヶ沢町						56	-	
		土橋																	
	A01-059	道路	一般	鯉ヶ沢町	直接	鯉ヶ沢町	市町村道	修繕	(他) 赤石水源池線 (23-A388)	橋梁補修 N=1橋	鯉ヶ沢町							17	策定済
		土橋																	
	A01-060	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	改築	(1) 北金ヶ沢17号線 小童子橋 (23-A407)	橋梁架替(長) L=18.0m	深浦町							206	策定済
		土橋																	
	A01-061	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(1) 下浜松平線ほか30 路線 (23-A413)	橋梁点検 N=71橋	深浦町							7	-
		土橋																	
	A01-062	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(1) 下浜松平線ほか30 路線 (23-A413)	橋梁点検 N=71橋	深浦町							18	-
		土橋																	
	A01-063	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(1) 十二湖公園線ほか5 0路線 (23-A415)	橋梁長寿命化計画策定 N=70橋	深浦町							38	-
		土橋																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-064	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(他) 広戸6号線ほか55 路線 (23-A418)	橋梁架替(改・老) N=71橋	深浦町						96	策定済	
	A01-065	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	修繕	(他) 神田線 神田橋 (23-A421)	橋梁架替(長) L=6.1m	西目屋村						17	策定済	
		神田橋																	
	A01-066	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	修繕	(他) 大秋2号線ほか1路 線 (23-A422)	橋梁補修 N=2橋	西目屋村						33	策定済	
		大秋橋、第2大秋橋																	
	A01-067	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	修繕	(1) 高森線ほか16路線 (23-A423)	橋梁長寿命化計画策定 N=23橋	西目屋村						11	-	
	A01-069	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 村井唐系線ほか9路 線 (23-A450)	橋梁補修(15m未満) N=10橋	藤崎町						69	策定済	
	A01-070	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 福館水木線ほか12 路線 (23-A451)	橋梁長寿命化計画策定 N=13橋	藤崎町						7	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-071	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 福館水木線ほか51 路線 (23-A452)	橋梁点検 N=60橋	藤崎町						17		-	
	A01-072	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 福館水木線ほか3路 線 (23-A453)	橋梁補修(15m以上) 4橋 N=	藤崎町						42		策定済	
	A01-073	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	修繕	(1) 川辺篠塚線ほか6路 線 (23-A465)	橋梁補修 N=5橋	大鰐町						293		策定済	
	A01-074	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	修繕	(1) 鯖石森山線ほか70 路線 (23-A466)	橋梁点検 N=107橋	大鰐町						39		-	
	A01-075	道路	一般	田舎館村	直接	田舎館村	市町村道	修繕	(1) 十二川原・堂野前 線 東橋 (23-A481)	橋梁補修 L=180.4m	田舎館村						21		策定済	
	A01-076	道路	一般	田舎館村	直接	田舎館村	市町村道	修繕	(1) 田舎館尾上線ほか6 9路線 (23-A484)	橋梁点検 N=85橋	田舎館村						13		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-077	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村道	修繕	(2) 五幾形本線ほか4路線 (23-A501)	橋梁補修 N=5橋	板柳町						34		策定済	
	A01-078	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村道	修繕	(1) 石野大俵線ほか12路線 (23-A502)	橋梁点検 N=13橋	板柳町							5		-
	A01-079	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(他) 町道391号線 今泉橋 (23-A546)	橋梁補修 L=53.7m	中泊町							110		策定済
	A01-080	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 小泊小学校線ほか2路線 みちのく橋ほか (23-A547)	橋梁補修 N=3橋	中泊町							45		策定済
	A01-081	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 町道1号線ほか58路線 (23-A548)	橋梁点検 N=85橋	中泊町							42		-
	A01-082	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(1) 獅子沢線ほか10路線 (23-A566)	橋梁補修 N=4橋	野辺地町							62		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-084	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(1) 観音林脇線ほか22 路線 (23-A568)	橋梁点検 N=29橋	野辺地町						4		-	
	A01-085	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 宇道坂・五十貫田 線 作田橋 (23-A58 2)	橋梁補修 L=34m	七戸町						6		策定済	
	A01-086	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 牧場・倉岡・銀南 木線 倉岡橋 (23-A 583)	橋梁補修 L=18m	七戸町						34		策定済	
	A01-087	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 宇道坂・五十貫田 線 和田下橋 (23-A 584)	橋梁補修 L=50m	七戸町						67		策定済	
	A01-088	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 高屋敷・西野・八 栗平線 西野橋 (23 -A585)	橋梁補修 L=63m	七戸町						59		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-089	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 天間館・野崎線 小川橋 (23-A586)	橋梁補修 L=40m	七戸町						36		策定済	
	A01-090	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(他) 向原子・原子線 原子橋 (23-A588)	橋梁補修 L=65m	七戸町							8		策定済
	A01-091	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(他) 向原子・原子線 原子橋 (23-A588)	橋梁補修 L=65m	七戸町							32		策定済
	A01-093	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(1) 金沢・白石線ほか 50路線 (23-A605)	橋梁長寿命化計画策定 N=64橋	七戸町							44		-
	A01-094	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	修繕	(1) 三保野1号線 新 開橋 (23-A621)	橋梁補修 L=24.9m	横浜町							9		策定済
	A01-095	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	修繕	(2) 松栄線 松栄橋 (23-A622)	橋梁補修 L=14.4m	横浜町							17		策定済



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-096	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(2) 松栄線 松栄橋 (23-A622)	橋梁補修 L=14.4m	横浜市						26		策定済	
	A01-097	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(他) 松守線ほか2路線 (23-A623)	橋梁補修 N=3橋	横浜市							8		策定済
	A01-098	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(1) 向平明神平線 神幸橋 (23-A624)	橋梁補修 L=8.1m	横浜市							32		策定済
	A01-099	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(他) 桧木5号線 桧 木橋 (23-A625)	橋梁補修 L=14.4m	横浜市							37		策定済
	A01-100	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(1) 鶏沢有畑線 稲 荷橋 (23-A626)	橋梁架替(長) L=18.6m	横浜市							108		策定済
	A01-101	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(他) 有畑1号線ほか1路 線 (23-A628)	橋梁補修 N=2橋	横浜市							3		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-102	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	修繕	(1) 三保野1号線ほか (23-A631)	橋梁点検 N=18橋	横浜町						7		-	
	A01-103	道路	一般	東北町	直接	東北町	市町村道	修繕	(2) 乙供・天間林線ほか8路線 (23-A640)	橋梁補修 N=8橋	東北町						41		策定済	
	A01-104	道路	一般	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	市町村道	修繕	(2) 泊中央線ほか5路線 (23-A661)	橋梁補修 N=6橋	六ヶ所村						262		策定済	
	明神橋、馬門川橋、千歳平橋、七ツ山橋、雲雀橋、まちみち橋																			
	A01-105	道路	一般	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	市町村道	修繕	(2) 八森・六原線 (23-A662)	橋梁補修 N=1橋	六ヶ所村							53		策定済
	湯ノ沢橋																			
	A01-106	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 百小通学路線ほか3 3路線 (23-A685)	橋梁点検 N=44橋	おいらせ町							12		-
A01-107	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	改築	(他) 大間細間垂水線 大間橋 (23-A701)	橋梁架替(長) L=15m	大間町							84		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-108	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 奥戸材木線ほか9路線 (23-A702)	橋梁補修 N=10橋	大間町						98		策定済
	A01-109	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(1) 石持砂子又線ほか3路線 (23-A726)	橋梁点検 N=49橋	東通村						19		-
	A01-110	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(1) 小田野沢線 小 田野沢7号 (23-A727)	橋梁補修 N=1橋	東通村						17		策定済
	A01-111	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(他) 砂子又学校線2号 上の橋 (23-A728)	橋梁補修 N=1橋	東通村						16		策定済
	A01-112	道路	一般	風間浦村	直接	風間浦村	市町村道	修繕	(他) 老人ホーム線他2 路線 (23-A740)	橋梁点検 N=4橋	風間浦村						2		-
	A01-113	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 福浦川目線ほか4路 線 (23-A761)	橋梁補修 N=10橋	佐井村						45		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-114	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 川磯線ほか5路線 (23-A762)	橋梁補修 N=7橋	佐井村						10		策定済	
	A01-115	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 川磯線ほか5路線 (23-A762)	橋梁補修 N=7橋	佐井村							11		策定済
	A01-116	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 古佐井焼山線ほか7 路線 (23-A763)	橋梁長寿命化計画策定 N=17橋	佐井村							11		-
	A01-117	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(2) 館遠藤小中島線ほ か3路線 (23-A781)	橋梁補修 N=4橋	三戸町							139		策定済
		遠小橋、武士沢橋、袴田橋、下田橋																		
	A01-118	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(2) 杉ノ平泉線ほか17 路線 (23-A784)	橋梁点検 N=21橋	三戸町							6		-
	A01-119	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 住谷平玉ノ木線ほ か19路線 (23-A787)	橋梁点検 N=37橋	三戸町							15		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-120	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(1) 石仏姥川線 川橋 (23-A806)	姥 橋梁補修 L=33m	五戸町						29		策定済	
	A01-121	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(他) 中市9号線 市橋 (23-A807)	中 橋梁補修 L=24m	五戸町							26		策定済
	A01-122	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(2) 新町二本柳線 二本柳橋 (23-A808)	佐 橋梁補修 L=38m	五戸町							115		策定済
	A01-123	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(2) 大森佐野線 野橋 (23-A809)	佐 橋梁補修 L=48m	五戸町							55		策定済
	A01-124	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(1) 石仏姥川線ほか65 路線 (23-A810)	N=79橋 橋梁点検	五戸町							23		-
	A01-127	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(他) 荒町・剣吉小学校 線ほか1路線 (23-A848 )	N=2橋 橋梁補修	南部町							156		策定済
		苫米地駅跨線橋、荒町陸橋																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-128	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 苫米地・福田線ほか7路線 (23-A853)	橋梁補修 N=11橋	南部町						5		策定済	
	A01-129	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 苫米地・片岸線ほか30路線 (23-A855)	橋梁点検 N=41橋	南部町							15		-
	A01-130	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 高橋・麦沢線ほか34路線 (23-A858)	橋梁点検 N=38橋	南部町							24		-
	A01-131	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	改築	(1) 耳ヶ吠・寺下線寺下橋 (23-A862)	橋梁架替(長) L=3.3m	階上町							32		策定済
	A01-132	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	改築	(1) 登切・伴蔵線清水下1号橋 (23-A863)	橋梁補修 L=2.5m	階上町							48		策定済
	A01-133	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	修繕	(1) 耳ヶ吠・追越線ほか天2当路平線 跨道橋ほか2橋 (23-A864)	橋梁点検 N=3橋	階上町							7		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-134	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 中里・田中線ほか2 路線 (23-A881)	橋梁補修 N=3橋	新郷村						29		策定済	
		中里橋、北篠谷地橋、二ノ倉橋																		
	A01-135	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 中里・田中線ほか4 路線 (23-A882)	橋梁補修 N=5橋	新郷村							15		策定済
	A01-137	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 中里・田中線ほか2 路線 (23-A885)	橋梁補修 N=3橋	新郷村							33		策定済
	A01-138	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(他) 川代・北向線ほか 4路線 (23-A886)	橋梁補修 N=5橋	新郷村							26		策定済
	A01-139	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(他) 旭町大通り線ほか2 路線 (23-A27)	道路構造物点検 N=6基	青森市							6		-
	A01-140	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 湊トンネル通線 湊トンネル (23-A81)	トンネル点検 N=1箇所	八戸市							6		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-141	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 南中野沖浦線 (23-A96)	トンネル点検 N=1箇所	黒石市						2		-	
	A01-142	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 南中野沖浦線 (23-A97)	道路構造物点検 N=1箇所	黒石市							2		-
	A01-143	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 小湊外童子線ほか1路線 (23-A310)	橋梁補修 N=2橋	平内町							117		策定済
	A01-144	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 浜名中宇田1号線ほか29路線 (23-A325)	橋梁長寿命化計画策定 N=37橋	今別町							5		-
	A01-145	道路	一般	鰐ヶ沢町	直接	鰐ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 北浮田南浮田線 (23-A386)	橋梁補修 N=1橋	鰐ヶ沢町							17		策定済
		浮田橋																		
	A01-147	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 村井唐系線ほか12路線 (23-A454)	道路施設点検 定期点検 N=1式	藤崎町							4		-



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-148	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(他) 町道404号線ほか1 路線 (23-A549)	大型カルバート補修 L=0.197km	中泊町						4		策定済	
	A01-149	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(1) 金沢・白石線ほか50 路線 (23-A605)	橋梁長寿命化計画策定 N=64橋	七戸町							28		-
	A01-150	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(他) 作田防災ダム線 作田隧道トンネル (23-A606)	トンネル点検 N=1箇所	七戸町							4		-
	A01-152	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(2) 川原町線ほか3路線 (23-A811)	橋梁補修 N=4橋	五戸町							22		策定済
	A01-153	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(他) 南手倉橋線 (23-A812)	橋梁補修 N=1橋	五戸町							11		策定済
	A01-155	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 苫米地・福田線ほか 7路線 (23-A853)	橋梁補修 N=11橋	南部町							52		策定済



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
取りまとめ団体である青森市道路建設課内において実施	令和2年3月
	公表の方法
	交付対象各市町村のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	石森橋通り線ほか23路線（青森市）をはじめとする橋梁補修事業により、橋梁等大型構造物の補修が図られ、道路施設の長寿命化に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	森林軌道廃線通り線ほか287路線（青森市）をはじめとする橋梁点検事業により、橋梁等大型構造物の点検が図られ、道路施設の状態把握に寄与した。
特記事項（今後の方針等）	
継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	70%
	最終実績値	30%
		精査の結果、PCBの検出や新たな損傷箇所の確認などにより、当初の計画より事業費が大きく膨らみ、計画通りに補修が進まなかったため。